

ESTADO SITUACIONAL del PLAN DE INVERSIONES 2019

Nº	INVERSIONES	COMPONENTE	PIM	CERTIFICA	PAC	COMPROMISO	DEVENGADO	NUEVO PIM	SALDO	ESTADO al 23/10/2019	
1	CREACION OVALO ROUSSEAU - Código 2402416 / Obra	OBRA	1.359.316	1.310.816	1.456.462	1.310.816		687.908	671.408	23-OCT: La MML aprobará el Exp.Téc. el 25 Oct. // Avance del 50% al cierre 2019	
		SUPERVISOR		48.500		48.500	5.500				
2	RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y VEHICULAR DEL SECTOR 05 (I ETAPA). Código 2322016 / Obra	OBRA	376.252	353.751	393.056	353.751	353.751	376.251	1	23-OCT: Está en periodo de recepción de la Obra, se recepciona 25 Oct. Esta devengado.	
		SUPERVISOR		22.500		22.500	16.500				
3	MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION DEL PASEO DEL CAMINANTE SECTOR 7 Y 12 - Código 2403370 / Obra	OBRA	431.218	369.196	386.874	369.196		380.196	51.022	23-OCT: Está en ejecución, culmina el 31 Oct-2019.	
		SUPERVISOR		11.000		11.000	11.000				
4	MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN DE BERMA CENTRAL AV. VELASCO ASTETE - Código 2338743 / Obra	OBRA	636.845	546.182	606.869	546.182		562.682	74.163	23-OCT: Inició la Obra el 19 Oct. Culmina en Dic-2019.	
		SUPERVISOR		16.500		16.500					
5	RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y VEHICULAR DEL SECTOR 02 - Código 2322005 / Obra	OBRA - Pistas	1.171.791	822.579	822.579	740.321	-	867.436	304.355	23-OCT: PISTAS - Firma Contrat.25 Oct. Inicia Obra 1ra sem-Nov. Culmina Dic-19 Avance 70% al 2019 v 30% al 2020	
		OBRA Veredas		319.211	354.679	319.211	319.211				23-OCT: VEREDAS - Obra culminada. Liquidacion 2da semana Nov.
		SUPERVISOR		30.000		30.000					
7	ADQUISICIÓN DE SEMAFORO PARA CALLE COPERNICO INCLUYE OBRAS CIVILES. Código 2436799	OBRA	292.965	280.964	280.964	252.868	-	252.868	40.097	23-OCT: Consentim.24 Oct. Firma Contrato 30 Oct. Inicio 1ra sem-Nov. Culmina Dic-2019	
8	AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA EN ZONAS CRITICAS DEL DISTRITO DE SAN BORJA. Código 2373400		960.715	-	1.928.695		-	-	960.715	23-OCT: Ya está reformulado el Exp.Téc. Hoy pasa a OIUDE.Pasara al 2020. Se liberara el saldo.	
9	CREACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD DE PRIMER NIVEL. Clínica de la Familia - 2416935 / Obra		1.000.000	142.200			105.700	142.200	857.800	23-OCT: Aun no llega a U.Logística. Puede liberarse el saldo.	
10	ADQUISICION DE COMPUTADORAS, MONITORES, PROYECTORES, ETC. Código 2450510	EQUIPO	1.075.300	1.075.300	1.075.300	640.376	226.367	1.075.300	-	23-OCT: Quincena de Nov-2019 devengamos la totalidad.	
11	ADQUISICION DE CAMIONES CISTERNAS. Código 2453815	UNIDAD	1.598.740	1.598.740	1.598.740		-	1.598.740	-	23-OCT: Buena Pro 28 Oct. Contrato 15 Nov. Se devenga Nov. Entrega Camiones Dic-2019	
12	REPARACION DE PAVIMENTO DE LA INFRAEST. VEHICULAR Y PEATONAL AV.DEL PARQUE SUR Y AV. DEL PARQUE NORTE, TRAMO AV.JOSE GALVEZ BARRENECHEA - GUARDIA CIVIL Y AV. SAN BORJA SUR Código 2458170	DOC. TEC.	190.000	15.000		15.000		165.000	25.000	23-OCT: Aprobac.Exp.Tec. 25 Oct. Inicio Obra fines de Nov-2019.	
		OBRA									
TOTAL			9.093.142	6.962.439	8.904.218	4.676.221	1.038.029	6.108.580	2.984.562		
ESTUDIOS DE PREINVERSION			295.050	184.550		181.500	52.000	295.050	-		
OBRAS DEL AÑO ANTERIOR CONCLUIDAS ESTE AÑO			906.858	885.071		885.071	846.204	885.071	21.787		
TOTAL GENERAL			10.295.050	8.032.060	8.904.218	5.742.792	1.936.233	7.288.701	3.006.349		

PIM Agos-2019= 10,086,000

META DE INVERSIONES

18,8%

PROPUESTA DE PROYECTOS POR PRIORIZAR EN EL PRESUPUESTO 2019

1	MODULO INTEGRAL DE JUSTICIA	500.000
2	2457714 ADQUISICION DE RADIO PORTATIL EQUIPO CENTRAL DE RADIO Y TERM TELECOMUNICACION	1.020.325
3	2462318 REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2.400.000
4	ACTUALIZACION CATASTRAL	3.500.000
5	2461439 ADQUISICION DE ARTEFACTOS PARA LAMPARA PROYECTADA CIRCUITO ECOLOGICO	173.113
6	2461506 ADQUISICION DE ARTEFACTOS PARA LAMPARA PROYECTADA PARQUE JUVENTUD	225.936
	2463180 ADQUISICION PARA OBRAS PUBLICAS	670.800
7	ADQUISICION DE CALENTADORA DE ASFALTO	380.700
	ADQUISICION DE MINICARGADOR	180.000
	ADQUISICION DE RODILLO LISO VIBRATORIO	30.100
	ADQUISICION DE 1 CAMIÓN BARANDA	80.000
8	2464304 ADQUISICION DE 2 CAMIONES BARANDA PARA EL SERVICIO Y MANTEN. DE AREAS VERDES	160.000
	TOTAL	8.650.174